

HF	Nr.	Titel der Maßnahme	Beteiligte Akteure	Projektbeteiligung durch Klimaschutzmanagement			Tätigkeiten des KSM	Arbeitsschritte	Personalaufwand				2019				2020				2021				2022				Meilensteine			Investitionskosten [€]	THG-Einsparungen [kg]									
				Koordinierung	Umsetzung	Netzwerk			2019	2020	2021	gesamt	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III			IV	Meilenstein mit Fälligkeit	Messgröße/Indikator	Instrument/Basis					
O3	Gründung einer Klima-AG an Schulen zur Kooperation mit der Stadtverwaltung	Stadtverwaltung Externe Akteure (Energie Kompetenz-Zentrum usw.) Regionale Akteure (Vereine, Eltern, usw.) Lehrkörper (Schulen)	X	X	X	Projektkoordination sowie inhaltliche und organisatorische Vorbereitungen, Koordination der Netzwerkpартner, Mitwirkung bei der Umsetzung und Nachbereitung	Ansprache der Schulen und aller Akteure:	2	0	0	2,0	M1																	M1	Alle Schulen kontaktiert (Ende Monat 1)			Personal: 1 Tage / Woche Ggf. Finanzierung von Aktionen	Nicht quantifizierbar; Organisatorische Maßnahme								
							Bildung einer Arbeitsgruppe:	2	0	0	2,0	M2																														
							Durchführung eines AG-Treffens:	5	0	0	5,0	M3																														
							Erarbeitung von gem. Zielen, Projekten und des Konzeptes:	6	6	0	12,0	M4																														
							Feedback und Controlling	0	3	0	3,0	M5																														
	O4	Aufbau eines Klimaschutznetzwerks	Stadtverwaltung Externe und regionale Akteure Arbeitskreis Energie	X	X	X	Projektkoordination sowie inhaltliche und organisatorische Vorbereitungen, Koordination der Netzwerkpартner, Mitwirkung bei der Umsetzung und Nachbereitung	Ansprache bestehender Akteure	8	0	0	8,0	M1																													
								Durchführung von Netzwerktreffen	10	5	5	20,0	M2																													
								Veröffentlichung des Netzwerkes mittels Presseartikel und Webeseite/Auftritt	6	0	0	6,0	M3																													
								Ausbau des Netzwerkes durch die Unterstützung erster Aktionen, Projekte oder Maßnahmen	10	0	0	10,0	M4																													
								Weiterführung und Controlling	10	10	10	30,0	M5																													

HF	Nr.	Titel der Maßnahme	Beteiligte Akteure	Projektbeteiligung durch Klimaschutzmanagement			Tätigkeiten des KSM	Arbeitsschritte	Personalaufwand				2019				2020				2021				2022				Meilensteine			Investitionskosten [€]	THG-Einsparungen [kg]									
				Koordinierung	Umsetzung	Netzwerk			2019	2020	2021	gesamt	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III			IV	Meilenstein mit Fälligkeit	Messgröße/Indikator	Instrument/Basis					
Klimafreundliche Mobilität	M2	Etablierung der Stadtverwaltung als Vorbild im Bereich klimafreundliche Mobilität	Stadtverwaltung OPNV-Betriebe	X	X	X	Projektkoordination sowie inhaltliche und organisatorische Vorbereitungen, Koordination der Netzwerkpартner, Mitwirkung bei der Umsetzung und Nachbereitung	Bildung einer Arbeitsgruppe „Mobilität“	2	0	0	2,0	M1																													
								Berater(-duo) ernennen	8	0	0	8,0	M2																													
								Beratungs- und Angebotsportfolio zur Ausarbeitung erstellen	8	0	0	8,0	M3																													
								Analyse der Angebotsnutzung	10	0	0	10,0	M4																													
								Feedback und Controlling	2	2	2	6,0	M5																													
	M3	Neubau der Europaschule unter verkehrsvermeidenden Gesichtspunkten	Stadtverwaltung Bauherr, Planungsbüro, etc. Europaschule	X		X	Kommunikation mit den Netzwerkpартnern, Projektkoordination sowie organisatorische Vorbereitungen	Identifizierung der geeigneten verkehrsvermeidenden Eigenschaften	0	8	0	8,0																														
								Integration der verkehrsvermeidenden Eigenschaften in die Bebauungspläne	0	15	0	15,0	M1																													
								Begleitung bei der Umsetzung der Baumaßnahmen	0	9	0	9,0	M2																													
								Vorher-Nachher Analyse in Bezug auf das Verkehrsaufkommen	0	15	3	18,0	M3																													
	M4	Aufstellung eines Mobilitätsprogramms unter Berücksichtigung des Klimaschutzkonzeptes	Stadtverwaltung AGFS Weitere Akteure des Mobilitätsprogramms	X	X	X	Projektkoordination sowie inhaltliche und organisatorische Vorbereitungen, Koordination der Netzwerkpартner, Mitwirkung bei der Umsetzung und Nachbereitung	Bildung einer Arbeitsgruppe	2	0	0	2,0	M1																													
								Synchronisierung der Maßnahmen	6	0	0	6,0	M2																													
								Entwicklung des Leitbildes „Mobilitätsprogramm“	15	0	0	15,0	M3																													
								Stetige Umsetzung der verküppelten Maßnahmen	10	6	6	22,0	M4																													
	M5	Querung A4 für Fahrradfahrer in Kerpen-Sindorf	Stadtverwaltung Externe Dienstleistende Straßenbausträger, etc.	X		X	Kommunikation mit den Netzwerkpартnern, Projektkoordination sowie organisatorische Vorbereitungen	Überprüfung der Querung der A4 auf eine Radwegweiterung	8	0	0	8,0	M1																													
								Begleitung bei der Umsetzung der Maßnahme	5	3	3	11,0	M2																													
Feedback/Controlling								0	2	2	4,0	M3																														

Übergeordnete Maßnahme	Ü1	Erhöhung der Vorbildfunktion der Stadtverwaltung durch Ausbau erneuerbarer Energien an kommunalen Gebäuden	Stadtverwaltung	X	x	X	Projektkoordination sowie inhaltliche und organisatorische Vorbereitungen, Koordination der Netzwerkpартner, Mitwirkung bei der Umsetzung und Nachbereitung	Prüfung der Möglichkeiten des weiteren Einsatzes Erneuerbarer Energien bei den kommunalen Gebäuden	1	3	0	4,0																												
								Darstellung der Prüfungsergebnisse als Potenzialanalyse EE	0	4	6	10,0																												
								Umsetzung	0	0	20	20,0																												
								Controlling / Feedback	0	0	2	2,0																												
Sonstige Aufwände KM	A	Berichtspflicht				X	Erstellung jährlicher Zwischenbericht bzw. Endbericht	k.A.	1	1	1	3																												
	B	Netzwerktreffen / Weiterbildung				X	Erfahrungsaustausch Weiterbildung	k.A.	22	22	22	66																												