

**Kolpingstadt Kerpen
Pressestelle**
Jahnplatz 1
50171 Kerpen
Postfach 2120
50151 Kerpen
Telefon (02237) 58-382
Telefax (02237) 58-350
presse@stadt-kerpen.de
www.stadt-kerpen.de

Kerpen, 12.08.2016

Sanierung der Erftlagune im Dezember abgeschlossen

Wiedereröffnung Anfang März 2017

Nachdem nunmehr alle erforderlichen Nachtragsbauarbeiten zur Sanierung der Erftlagune beauftragt werden konnten, haben die von der Kolpingstadt Kerpen beauftragten Architekten und Ingenieure den Bauzeitenplan aktualisiert.

Nach den aktuellen Berechnungen enden die Bauarbeiten Mitte Dezember 2016. Für die anschließende Phase der technischen Wiederinbetriebnahme (Anfahren und Testen der technischen Anlagen, Prüfung aller Baugewerke unter Betriebsbedingungen usw.) ist ein Zeitrahmen von ca. acht Wochen einzukalkulieren. Ziel ist es, dass die Erftlagune am ersten Märzwochenende 2017 wiedereröffnet.

Die bisherigen, sehr bedauerlichen zeitlichen Verzögerungen waren verschiedenen Aspekten geschuldet. Zu Beginn der Baumaßnahmen gab es auf die entsprechende Ausschreibung keine Angebote von Firmen, so dass der Bauzeitenplan geändert werden musste. Während der späteren Sanierung im Baubestand mussten immer wieder zusätzliche Sanierungserfordernisse festgestellt werden, die zuvor trotz Prüfung nicht erkennbar waren. So mussten z.B. die Abhangdecken ausgetauscht werden oder aktuell die Lüftung in einem erheblich größeren Umfang saniert werden als angenommen.